

Projekt Kaas Briketfabrik som base for unge i praktik - et uddannelseslaboratorium



Milepæle 2013-2014

1. September 2013. ENG laver skitseprojekt m. 3 scenarier for Briketten. Styregruppen går ind for scenarie 2, at få sikret fabrikkens klimaskærm og bærende konstruktioner.
2. Oktober 2013: Kontakt til TECH College i Aalborg. Det lokale uddannelsesudvalg ved Construction College siger OK til at bruge Briketten som skolepraktikplads.
3. Ultimo 2013 – primo 2014: Penge og positiv tilsagn fra Pindstrup Fonden og Tipsmidlerne til et naturrum ved fabrikkens m. tørvehytter, udstilling, madpakkehus, toiletter m.m.



4. Marts 2014: Nyt Vækstforum fortsætter mulighed for EU tilskud på 250.000 kr. til forundersøgelser forudsat, at projektet selv bidrager med 250.000 kr.

5. Marts 2014: Moselaugget beslutter at arbejde for at skaffe medfinansiering på 250.000 kr. ved kontakt til mulige sponsorer. Har tilvejebragt 35.000 kr.
6. Marts 2014: A. P. Møllers Almenfond vil se på projektet, men først når der er lavet en grundig forundersøgelse.
7. April 2014: Direktionen på TECH College i Aalborg giver tilsagn om at medvirke i projektet med mange forskellige uddannelser inden for byggeri- og anlæg.
8. Maj 2014: Kommunen bevilger 50.000 kr. til en forundersøgelse og vil se på driften i forbindelse med budgetforhandlinger.
9. Juni 2014: Større omtale af projektet i NORDJYSKE.
10. Sommeren 2014: Sponsorer søges om det manglende beløb til en forundersøgelse, dvs. 165.000 kr. for at nå de 250.000 kr.